

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО»

ПРИКАЗ

от 09.02.2023 года

№ 75

с. Лорино

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию и
обеспечению функционирования Центра
образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка
роста» в МБОУ «СОШ села Лорино» в
2023 году**

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2023 году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ села Лорино», в соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22.10.2020 №433-рп «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» (с изменениями), на основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.12.2022 №01-21/668 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ села Лорино» в 2023 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю директора по ИТ и ИД Яковлеву Г.В. разместить на официальном сайте МБОУ «СОШ села Лорино» в разделе «Точка роста» План мероприятий («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:
С приказом ознакомлен:

Х.И. Селимов
Г.В. Яковлев

Приложение
к приказу МБОУ «СОШ села Лорино»
от 09.02.2023 № 75

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ села Лорино»

ЦЕНТР – Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ОО – образовательная организация МБОУ «СОШ села Лорино»

ДОиН ЧАО – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

УСП АМО ЧМР – Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственный исполнитель
1	Создание на сайте ОО раздела «Точка роста»	до 25.02.2023	Раздел на сайте ОО	Заместитель директора по ИТ и ИД
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного в ОО за создание и функционирование ЦЕНТРА	до 25.02.2023	Приказ, размещение приказа на сайте ОО	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра в ОО	до 28.02.2023	Приказ, размещение приказа на сайте ОО	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
4	Разработка и согласование с ДОиН ЧАО дизайн-проекта помещений ЦЕНТРА	01.02.2023 – 21.02.2023	Дизайн-проект помещений ЦЕНТРА	ДОиН ЧАО, УСП АМО ЧМР, руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
5	Разработка и утверждение Положения о ЦЕНТРЕ в ОО	до 01.03.2023	Положение о ЦЕНТРЕ, размещение на сайте ОО	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
6	Внесение изменений в локальные акты ОО об оплате труда работников в случае	25.02.2023 – 31.08.2023	Приказ(ы), размещение на сайте ОО	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД

	установления доплат педагогическим и управленческим работникам ЦЕНТРА			
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовывать на базе ЦЕНТРА в ОО	28.02.2023 – 20.08.2023	Размещение образовательных программ ЦЕНТРА на сайте ОО	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе ЦЕНТРА	до 15.03.2023	Списка педагогических работников ЦЕНТРА ОО с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
9	Организация повышения квалификации педагогических работников ЦЕНТРА ОО	В течение 2023 года по отдельному графику	Повышение квалификации педагогических работников ОО. Контроль соблюдения педагогическими работниками ОО графика повышения квалификации	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
10	Приведение помещений ЦЕНТРА в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованными с ДОиН ЧАО дизайн-проекта (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	01.04.2023 - 20.08.2023	Организация и проведение ремонтных работ в ОО. Контроль проведения работ совместно с УСП АМО ЧМР	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД, заместитель директора по хозяйственной части, УСП АМО ЧМР
11	Проведение мониторинга, фото мониторинга готовности помещений ЦЕНТРА ОО	15.08.2023 - 23.08.2023	Размещение фотографий ЦЕНТРА на сайте ОО	Руководитель организации, заместитель директора по ИТ и ИД
12	Торжественное открытие ЦЕНТРА ОО. Начало работы ЦЕНТРА	01.09.2023 Далее ежеквартально	Информационное освещение открытия и деятельности ЦЕНТРА на сайте и соцсетях ОО.	Заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по ИТ и ИД

13	Ежеквартальный мониторинг выполнения минимальных индикаторов и показателей, характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию ЦЕНТРА ОО	01.09.2022 далее ежеквартально	Направление информации о деятельности ЦЕНТРА в ОО в адрес ДОиН ЧАО	Заместитель директора по ИТ и ИД
14	Участие ЦЕНТРА ОО в мероприятиях регионального и федерального уровней	В течение 3-4 квартала 2023	Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ЦЕНТРА ОО. Размещение информации на сайте ОО	Заместитель директора по ИТ и ИД